PLANNING PROJET

VUE GLOBALE

CADRAGE
RÉALISATIONS
VALORISATION
SOUTENANCE

	27/01	03/02	10/02	17/02	24/02	02/03	09/03	16/03	23/03	30/03		
Contexte Aéroworld	●											
Carte mentale		●										
Analyse des besoins métiers		●										
Cahier des charges fonctionnel		●										
Construction du Gantt		●										
Préparation des 3 projets		●	●	●								
Mock-up des dashboard				●								
Réalisation des dashboard BI				●								
Rédaction de la procédure de documentation					●							
Intégration des variables dans le portfolio						●						
Préparation de la video							●	●	●			
Préparation de la soutenance									●	●		

Phase 1 – Cadrage du projet

- **Contexte Aéroworld + lecture des documents**
- **Carte mentale**
- **Analyse des besoins métiers.**
- **Cahier des charges fonctionnel.**

Phase 2 – Réalisation des livrables “data”

- **Construction du Gantt.**
- **Préparation des 3 projets data (nettoyage, README, visuels).**
- **Mock-ups des dashboards.**
- **Réalisation des dashboards BI.**

Phase 3 – Valorisation des livrables

- **Rédaction de la procédure de documentation.**
- **Intégration de tous les livrables dans le portfolio (CMS / GitHub).**

Phase 4 – Préparation de la soutenance

- **Préparation du script de la vidéo.**
- **Enregistrement / montage de la vidéo.**
- **Préparation de la soutenance (plan, diapo, entraînement).**